

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

(ďalej v texte iba „Zmluva“ alebo aj „Z20-015-003“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Pečovská Nová Ves**
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
- 1.2 Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Štatutárny orgán: Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti
Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Zastúpený: Ing. Štefan Olejník, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Radoslav Gerka, vedúci oddelenia prípravy a kalkulácie
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Bank. spoj.: TATRABANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

2. Predmet dodatku k zmluve

2.1 Predmetom písomného Dodatku č. 1 je zmena rozsahu prác stavby **„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 02 Splašková kanalizácia“** v dôsledku nových skutočností zistených počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné pri náležitej snahe Objednávateľa zistiť pred podpisom Zmluvy o Dielo zo dňa 15.04.2019.

Všetky zmeny rozsahu prác, sú zaznamenané v stavebnom denníku a samostatných potvrdených dokumentov, ktoré sú spomenuté v dôvodovej správe.

2.2 Rozsah naviac a menej prác je špecifikovaný rozpočtom, ktorý je súčasťou prílohy tohto písomného dodatku. Rozsah naviac a menej prác je odsúhlasený Objednávateľom.

2.3 Dodatok č. 1 dopĺňa bod 5.1 Zmluvy o dielo o nasledujúci text:

Cena naviac prác bez DPH	23 577,96 €
Cena menej prác bez DPH	25 015,98 €
Celková cena diela bez DPH	173 761,96 €

DPH 20%	34 752,40 €
Celková cena diela vrátane navyč práč s DPH	208 514,36 €

2.4 Tento písomný dodatok je spracovaný v súlade s bodom 5.8 Cena za dielo (v zmysle o ZoD).

3. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené zostávajú nemenné.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach (štyri pre Objednávateľa a jedno pre Zhotoviteľa).

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

3.4 Neoddeliteľnou prílohou dodatku je rozpočet navyč a menej práč.

3.5 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Pečovská Nová Ves, dňa 15.07.2019

V Prešove, dňa 15.07.2019

PhDr. Jaroslav Dujava
Obec Pečovská Nová Ves

Ing. Štefan Olejník
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
na základe plnej moci

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1 ZoD: Z20-015-0003:

- príloha č. 1 - položkovitý rozpočet pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby