

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GB/01/008 na stavbu:
Dostavba komunikácií a inžinierskych sietí za Majerom

Objednávateľ:

Sídlo

Obec Pečovská Nová VesObecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33,
082 56 Pečovská Nová Ves

IČO

00 327 590

DIČ

2020 711 660

Štatutárny orgán

Jaroslav Baňas, starosta obce

Osoba oprávnená rokovať a konať
vo veciach zmluvných:

Jaroslav Baňas, starosta obce

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN

SK5056000000000008818951001

Telefón

051 - 458 31 21

Fax

051 - 458 34 21

E-mail

obec@pecovska.sk

a**Zhotoviteľ:**

Sídlo

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Registrácia

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán

Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

IČO

17 317 282

IČ DPH

SK2020 316 298

DIČ

2020 316 298

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických

- realizačných

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Telefón

055 - 7294 770

Fax

055 - 6771 825

E-mail

ladislav.synak@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2013/GB/01/008 zo dňa 12.08.2013

z dôvodu odpočtu menej prác a naviac prác, nasledovne:

Čl. 1 Predmet plnenia zákazky

Dopĺňa sa ďalší bod:

3. Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy odpočtom nerealizovaných prác, ktoré sú špecifikované v priložených samostatných rozpočtoch.

Čl. 3 Cena

- 2 Cena diela sa upravuje v súvislosti so zmenou predmetu zmluvy podľa čl. 1, bodu 3 tohto dodatku č. 3 nasledovne:

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD	308 099,91 €
Úprava ceny v dodatku č. 2 - odpočet	- 12 561,42 €
Úprava ceny v dodatku č. 2 - prípočet	+ 12 561,42 €
Úprava ceny v dodatku č. 3 - odpočet	- 29 654,25 €
Upravená cena diela	278 445,66 €
DPH 20 %	55 689,13 €
Cena diela s DPH	334 134,79 €

Menej práce sú špecifikované v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 3.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GB/01/008 zo dňa 12.08.2013, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GB/01/008 zo dňa 12.08.2013.
Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 tvorí Rekapitulácia ceny diela a rozpočty menej prác.
3. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa 29.05.2014

za objednávateľa :

Jaroslav Baňas
starosta obce

za zhotoviteľa :

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

dodatok overila : Eva Kováčová