Harmonogram

Stavba: **Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves**

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Miesto: Pečovská Nová Ves

Kód	Zákazka	mesiac

84fkdat2020	Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves	1	2	3	4	5	6
SO 01	**Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej vsi oprávnené**						
SO 01n	**Miestna komunikácia k Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej vsi (neoprávnené)**						
SO 02	**Prestavba miestnnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi**						
SO 02.1	Prestavba miestnnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi						
02.1.1	Komunikácia						
02.1.2	Chodník						
SO 02.2	Verejné osvetlenie - vetva C						
SO 03	**Udržiavacie práce spevnených plôch na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi**						
03.1	Chodníky						
03.2	Komunikácia						
03.3	Spevnená plocha						

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.