
ID Názov úlohy Doba trvání

1 Dobudovanie základnej technickej 
infraštruktúry v MRK obce Pečovská 
Nová Ves   

180 dny

2 Zriadenie staveniska, vytyčovanie, 3 dny

3 SO 01 - Miestna komunikácia k 
Židovskému cintorínu v Pečovskej Novej 
vsi 

47 dny

4 Vytyčovanie 2 dny

5 Okopávka cesty 6 dny

6 Drenáže DN 160  - výkop, pokládka, obsyp7 dny

7 Úprava pláne 3 dny

8 Podklad kamenivo  7 dny

9 Pokládka dláždeného rigolu a štrbinového žľabu7 dny

10 Zhotovenie odvodnenia DN 200, RN, VO 11 dny

11 Podklad 0/32 6 dny

12 Asfalty AC 16 2 dny

13 Asfalty AC 11 2 dny

14 Krajnica 3 dny

15 Osadenie ZDZ 3 dny

16 rozprestretie ornice,Vegetačné úpravy 5 dny

17 Subdodávka zábradlie 2 dny

18 SO 02 - Prestavba miestnnej komunikácie
na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi   

89 dny

19 Vytýčenie 2 dny

20 odstránenie ornice 4 dny

21 odkopy, použitie na násyp pod chodník 15 dny

22 úprava pláne 3 dny

23 podklady 10 dny

24 násyp pod chodník dovoz zeminy 8 dny

25 Verejné osvetlenie 9 dny

26 Podklad kamenivo  10 dny

27 Osadenie cestného obrubníka 12 dny

28 Osadenie záhonového obrubníka 12 dny

29 Podklad zámková dlažba 0/32 hr. 20 cm 6 dny

30 Pokládka zámkovej dlažby 12 dny

31 Frézovanie na KÚ a ZÚ 1 den

32 Podklad 0/32 10 dny

33 Asfalty AC 16 4 dny

34 Asfalty AC 11 4 dny

35 Zálievka 2 dny

36 Realizácia  VDZ 3 dny

37 Osadenie ZDZ 3 dny

38 rozprestretie ornice,Vegetačné úpravy 10 dny

39 SO 03 - Udržiavacie práce spevnených 
plôch na ul. Rómskej v Pečovskej Novej 
Vsi   

41 dny

40 vytýčenie 2 dny

41 vytrhanie obrubníkov, odkopy, ornica 4 dny

42 úprava pláne, geotextília 3 dny

43 poklady 5 dny

44 Osadenie cestného obrubníka 6 dny

45 Osadenie záhonového obrubníka 6 dny

46 Podklad chodník asfaltovy 5 dny

47 Podklad 0/32 2 dny

48 Asfalty AC 16 2 dny

49 Asfalty AC 11 2 dny

50 rozprestretie ornice,Vegetačné úpravy 10 dny

51 VDZ 2 dny
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