

Dodatok č.1 z Zmluve o dielo
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Pečovská Nová Ves**
Adresa: **Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves**
Zastúpená: **PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce**
IČO: **00327590**
DIČ: **2020711660**
Tel: **051/4583121**

2. Zhotoviteľ: **BDV Trade, s.r.o.**
Adresa: **Janovce 11, 086 41 Raslavice**
Zastúpený: **Matúš Šuťák**
IČO: **46056262**
DIČ: **2023197924**
IČ DPH: **SK202319724**
Bankové spojenie: **VUB Bardejov 2863218354 /0200**
Telefón: **0908348043**

Predmet dodatku

Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch strán o posunutí termínu dodávky interiérového vybavenia vzhľadom na stále neukončenej stavby a tým súvisiaceho nepripravenia priestorov ako aj administratívnej kontroly verejného obstarávania RO projektu: „Výstavba Komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves“. Vzhľadom na to sa mení Čl. IV Čas plnenia, Čl. VI Platobné podmienky a Čl. VIII Záverečné ustanovenia nasledovne:

Čl. IV
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto zmluvy v termíne: max. do 12 mesiacov od podpisu Dodatku č.1 k zmluve o NFP, čas dodávky môže byť aj kratší a prispôbený podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. VI
Platobné podmienky

3. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa:

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ