

Dodatok č.1 k zmluve o dielo
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Pečovská Nová Ves**
Adresa: **Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves**
Zastúpená: **PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce**
IČO: **00327590**
DIČ: **2020711660**
Tel: **051/4583121**

2. Zhotoviteľ: **František Hvizda - HM-COMP**
Adresa: **Janovce 85, 086 41**
Zastúpený: **František Hvizda**
IČO: **40692990**
DIČ: **1070938462**
IČ DPH: **SK 1070938462**
Bankové spojenie: **VÚB Bardejov 1768130851 /0200**
Telefón: **0908 989 920**

Predmet dodatku

Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch strán o posunutí termínu dodávky IKT vybavenia vzhľadom na stále neukončenej stavby a tým súvisiaceho nepripravenia priestorov ako aj administratívnej kontroly verejného obstarávania RO projektu:

„Výstavba Komunitného centra v obci Pečovská Nová Ves“.

Vzhľadom na to sa mení Čl. IV Čas plnenia, Čl. VI Platobné podmienky a Čl. VIII Záverečné ustanovenia nasledovne:

Čl. IV
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto zmluvy v termíne: max. do 12 mesiacov od podpisu Dodatku č.1 k zmluve o NFP, čas dodávky môže byť aj kratší a prispôsobený podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Čl. VI
Platobné podmienky

3. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V Pečovskej novej vsi dňa:

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ