

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
č. 422/2015

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Obec Pečovská Nová Ves

Štatutárny zástupca : PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
Adresa : Obecný úrad
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
IČO : 00327590
DIČ : 2020711660
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu : 2920572/0200
Telefón : 051/4583121
Fax : 051/4583421

1.2. Zhotoviteľ : TerMo, s.r.o., Jabložná 711/28, 082 56 Pečovská Nová Ves

Štatutárny zástupca : Ján Mojzeš
IČO : 46 989 099
DIČ : 2023697775
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu : 5039413956/0900
Tel . : 0908/656678

S odvolaním sa na bod 13.1 zmluvy o dielo zo dňa 24. 3. 2015 - názov predmetu zmluvy **„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Školská ul., Pečovská Nová Ves“**, zmluvné strany uzatvárajú dodatok o posunutí termínu začatia plnenia diela.

V bode 3. Termíny plnenia zmluvy, bod 3.1. Termín začatia plnenia diela: **máj 2015** sa nahrádza slovami **september 2015**.

Ostatné body zmluvy o dielo zo dňa 24. 3. 2015 ostávajú nezmenené.

V Pečovskej Novej Vsi,
dňa 4. septembra 2015

V Pečovskej Novej Vsi,
dňa 4. septembra 2015

.....
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

.....
pečiatka a podpis
Ján Mojzeš
štatutárny zástupca oprávnený
konať v záväzkových vzťahoch