

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/10/2014 zo dňa 20.10.2014

Objednávateľ:

Názov: **OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES**
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00 327 590
DIČ: 2020711660
V zastúpení: Jaroslavom Baňasom, starostom obce
vo veciach zmluvných: Jaroslav Baňas, starosta obce
Telefón: 051 / 458 31 21
E-mail: obec@pecovska.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **VAAT, spol. s r.o.**
Sídlo: Žilinska Lehota 110, 010 01 Žilina
IČO: 45585954
DIČ: 2023052867
V zastúpení: Miroslav BEŇKO konateľ spoločnosti
Telefón: +421 905 722403
E-mail: vaat@vaat.sk
Zapísaný v registri: OR register Okr. súdu Žilina, oddiel Sro,
Číslo zápisu: 53026/L

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na pozastavení výstavby diela z klimatických dôvodov.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na vypracovaní dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 01/10/2014 zo dňa 20.10.2014 a to nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch:

V Zmluve o dielo č. 01/10/2014 zo dňa 20.10.2014 sa mení a dopĺňa :

Čl. 4. Platobné podmienky

13. Cenu za zhotovenie diela, alebo časti diela, uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, alebo časti diela, objednávatelom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo časti diela).

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo 01/10/2014 zo dňa 20.10.2014 a je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia, a zhotoviteľ dve vyhotovenia dodatku k zmluve o dielo.

Prijatím tohto dodatku sa ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nemenia.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa: 04.12.2014

Za objednávateľa:
Obec Pečovská Nová Ves
Jaroslav Baňas
starosta obce

Za zhotoviteľa:
VAAT, spol. s r.o.
Miroslav Beňko
konateľ spoločnosti